



### ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ д/с №7 «Искорка» г. Ишимбай МР ИР РБ

№	Мероприятие	Срок	Исполнитель
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
3	Издание приказа «О переходе на применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП	Март 2023	Творческая группа
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Апрель 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль– август 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Март 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий, Хомякова И.В.

<b>2.Кадровоеобеспечение</b>			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Заведующий, Хомякова И.В.
	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП	2023	Заведующий, Хомякова И.В.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП	Апрель–июнь 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
<b>3.Методическоеобеспечение</b>			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФООП	Февраль – август2023	Заведующий, Хомякова И.В.
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФООП	Февраль2023	Заведующий, Хомякова И.В.
18	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль– август2023	Заведующий, Хомякова И.В.
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП	Февраль – август2023	Заведующий, Хомякова И.В.
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФООП	Апрель-август 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
<b>4.Информационное обеспечение</b>			
23	Изучение содержания ФООП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФООП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь-август 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФООП с 01.09.2023	Апрель–август 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
27	Размещение на сайте учреждения информации и о подготовке к введению и порядке перехода на ФООП	До1апреля2023	Заведующий, Хомякова И.В.
<b>5.Материально-техническоеобеспечение</b>			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФООП	Январь-август 2023	Заведующий, Хомякова И.В.

29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-август 2023	Заведующий, Хомякова И.В. заведующий хозяйством
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Заведующий, Хомякова И.В.
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, Хомякова И.В. заведующий хозяйством
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Хомякова И.В. заведующий хозяйством